

Комплекс мер (дорожная карта)

по созданию новых мест дополнительного образования в МОКУ «Паникинская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утверждено должностное лицо ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	Директор школы	апрель 2021	приказ по ОО
2.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Руководители ОО	01.01.2021 г.	Приказ Управления образования
3.	Презентация проекта в различных аудиториях муниципального района и городского округа (дети, родители, педагоги)	Директор школы	01.01. 2021 г.	Информация СМИ, отчеты.
4.	Проведение заседаний рабочей группы	Директор школы	По отдельному плану	Информация, отчеты.
5.	Размещение на сайте образовательной организации информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Директор школы	В течении реализации проекта	Информация в СМИ, отчеты
6.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами	Директор школы.	01.05.2021 г.	ПСД

7.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых новых местах	Директор школы	01.03.2021г.	приказ МКУ «Управления образования»
8.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их согласование с региональным проектным офисом	Директор школы	10.01.2021 г	Программы, письма согласования
9.	Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Директор школы	10.02. 2021 г.	Письмо согласования перечня оборудования
10.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых новых местах	Директор школы	В течение всего срока действия проекта	Свидетельство о повышении квалификации
11	Освещение в СМИ ремонтных работ, закупки монтажа и установки оборудования	Директор школы	В течении реализации мероприятий	Новости, материалы СМИ
12	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку	Директор школы	С 1.06.2021	письмо руководителя образовательной организации
13	Начало закупки оборудования	Директор школы	25.02. 2021 г.	Извещение о проведении закупки
14	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	Директор школы	15.05. 2021 г	Информация в СМИ, презентация объединений
15	Завершение закупки оборудования	Директор школы	01.07. 2021 г.	Акты приемки товара

16	Окончание ремонтных работ	Директор школы.	01.08. 2021 г.	Акты, мониторинг готовности
17	Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Директор школы	До 01.08. 2021 г.	Лицензия
18	Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами	Директор школы	01.09. 2021 г.	Приказы о зачислении
19	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования образовательных организациях	Директор школы	01.09. 2021 г	Торжественное мероприятие, информация СМИ
20	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	Директор школы	В течении реализации проекта	Новости, мастер-классы, мероприятия