

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
Медвенского района
от .10.2020 №

**Дорожная карта
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2020-2021 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Раздел I. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-ХИ)			
1. Анализ проведения ГИА-ХИ в 2020 году			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-ХИ в Медвенском районе в 2020 году	август - сентябрь 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
1.2.	Подготовка аналитических отчетов методических объединений, проведение заседаний методических объединений по итогам проведения ГИА-ХИ	до 28 августа 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
1.2.	Анализ работы, проведенной по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-ХИ 2019 в форме ЕГЭ, ОГЭ	до 1 сентября 2020 г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
1.3.	Организация и проведение совещания руководителей ОО по вопросу: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2020 году и задачи на 2021 год»	IV квартал 2020 г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация и проведение подготовки обучающихся 10-11-х классов к ГИА-ХИ по учебным предметам с использованием дистанционных технологий, в том числе на базе школьного центра дистанционного обучения (МКОУ «Медвенская СОШ»)	сентябрь 2020г. - май 2021г.	МКОУ «Медвенская СОШ», Руководители ОО

2.2.	Консультации, семинары для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-ХИ, «Особенности подготовки обучающихся к ГИА-ХИ»; «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА-ХИ»; «Система работы учителя по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку (ЕГЭ, ГВЭ)»	в течение года	Методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
2.3.	Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА-ХИ в 2021 г. в образовательной организации.	в течение года	Методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области», Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
2.4.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций.	сентябрь 2020г. - май 2021г.	Руководители ОО
3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-ХИ			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-ХИ в Медвенском районе в 2021 году	в течение года	Руководители ОО
4. Финансирование и материально – техническое обеспечение ГИА-ХИ			
4.1.	Организация процедур закупок товаров, работ, услуг по проектам, связанным с обеспечением проведения ГИА-ХИ:	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
4.2.	закупка конвертов, пакетов	декабрь 2020г. – февраль 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
4.3.	закупка бумаги	январь - март 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

4.4.	ремонт и заправка картриджей	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
4.5.	Планирование сметы расходов из средств муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА - XI в 2022 году	март 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-XI			
5.1.	Организация и проведение обучения:		
5.1.1.	Работников ППЭ	март, май 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
5.1.2.	Обучение общественных наблюдателей, в том числе с использованием информационных ресурсов	январь – июнь 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6. Организационное сопровождение ГИА-XI			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-XI в 2021 г.	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.2.	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-XI в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-XI в 2020 году	до 30 декабря 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.3.	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-XI лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в 2020 году, в том числе с глубокими нарушениями зрения (слепых)	до 30 декабря 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.4.	Организация и подготовка к проведению ГИА-XI по обязательным учебным предметам в 2020 г.:		

6.4.1.	определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункт проведения экзамена и из РЦОИ в ППЭ	декабрь 2020г., август 2021г. (с учетом этапа)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.4.2.	определение количества участников ГИА-ХІ по каждому учебному предмету с учетом формы сдачи экзаменов и категории участников экзаменов	до 2 февраля 2021г., до 20 августа 2021г. (с учетом этапа)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.4.3.	оптимизация аудиторного фонда ППЭ	ноябрь 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.4.4.	распределение участников ГИА-ХІ по ППЭ	март - июнь, сентябрь 2021г. (с учетом этапа)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.5.	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и её интеграция с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, внесение сведений:		Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.5.1.	- о МОУО, ОО, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года	ноябрь 2020г.	
6.5.2.	- об участниках всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-ХІ, сведения о форме ГИА	февраль 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

6.5.3.	- о результатах обработки экзаменационных работ участников	<ul style="list-style-type: none"> - по русскому языку – не позднее 6 календарных дней после проведения экзамена; - по математике (профильный уровень) - не позднее 4 календарных дней после проведения экзамена; - по математике (базовый уровень) - не позднее 3 календарных дней после проведения экзамена; - по остальным учебным предметам - не позднее 4 календарных дней после проведения соответствующего экзамена; - по проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее 3 календарных дней после проведения соответствующего экзамена 	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.5.4.	- о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и апелляциях о несогласии с выставленными баллами	в течение суток со дня подачи апелляции	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.5.5.	- о результатах рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

6.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):	02 декабря 2020г. (основной период), 03 февраля 2021 г., 05 мая 2021 г. (дополнительный период)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.6.1.	утверждение количества и мест проведения итогового сочинения (изложения)	не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.6.2.	сбор заявлений от участников итогового сочинения (изложения)	не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.6.3.	проверка итоговых сочинений (изложений), их оценивание, ознакомление с результатами участников итогового сочинения (изложения)	в течение семи календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения)	предметные комиссии ОО
6.7.	Обеспечение взаимодействия с ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.8.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» Курским филиалом по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ - 2020, в том числе в режиме реального времени	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.9.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.	за 2 недели до начала проведения соответствующего периода ГИА-ХІ	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.10.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития.	не позднее, чем за 2 недели до проведения ГИА	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

6.11.	Организация работы по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-ХІ	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.12.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	март - июль, сентябрь 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.13.	Участие в апробациях технологического проведения ГИА , проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ», в том числе в предварительных испытаниях программных средств для технологии печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов в ППЭ	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности			
7.1.	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и внесения сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства в области персональных данных	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
7.2.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов	декабрь 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
7.3.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-ХІ			

8.1.	Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА-ХІ, родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА:	в течение года	Руководители ОО
8.1.1.	взаимодействие со средствами массовой информации	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.1.2.	размещение информации на официальном сайте МКУ «Управление образования»	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.2.	Организация работы по привлечению общественности к вопросам организации и проведения ГИА-ХІ	октябрь 2020г. - июнь 2021г.	
8.3.	Обеспечение ознакомления участников ГИА-ХІ с результатами экзаменов, в том числе на официальном информационном портале ЕГЭ.	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.4.	Организация и проведение семинаров для руководителей ОО, заместителей директоров ОО по вопросам организации и проведения ГИА.	в течение года	Методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.5.	Организация и проведение совещаний с работниками ППЭ.	ноябрь 2020г. - май 2021г.	Методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.6.	Участие в оперативных совещаниях с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями ППЭ, специалистами, обеспечивающими проведение ГИА в ППЭ, по вопросам организации и проведения ГИА - ХІ, в том числе в формате видеоконференцсвязи	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.7.	Организация и проведение круглого стола по вопросу: «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.8.	Организация и проведение мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-ХІ в 2021 году, размещения соответствующей информации на официальных сайтах ОО	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

8.9.	Организация и проведение в образовательных организациях мониторинга по информированию всех категорий участников ГИА и их родителей (законных представителей), в т. ч. при проведении общешкольных родительских собраний, классных часов, и др. по вопросам организации и проведения ГИА-ХІ	ноябрь 2020г.-май 2021г.	МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.10.	Организация и проведение мониторинга информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-ХІ с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение года	МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

9. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА-ХІ

9.1.	Осуществление мониторинга за ходом подготовки и проведения ГИА-ХІ	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
9.2.	Организация и проведение (выборочно) анализа деятельности ОО по организации подготовки к ГИА-ХІ (анализ планов работ по подготовке и проведению к ГИА-ХІ в 2021 году)	октябрь 2020г. – май 2021г.	МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

Раздел II. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-ІХ)

1. Анализ проведения ГИА-ІХ в 2021 году

1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-ІХ в Медвенском районе в 2020 году	август - сентябрь 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
1.2.	Подготовка аналитических отчётов методических объединений, проведение заседаний методических объединений по итогам проведения ГИА-ІХ	до 28 августа 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
1.2.	Анализ работы, проведенной по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-ІХ в форме ОГЭ	до 1 сентября 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
1.3.	Организация и проведение совещания руководителей ОО по вопросу: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2020 году и задачи на 2021 год»	ІV квартал 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1.	Организация и проведение подготовки обучающихся 8-9-х классов к ГИА-IX по учебным предметам с использованием дистанционных технологий, в том числе на базе школьного центра дистанционного обучения (МКОУ «Медвенская СОШ»)	сентябрь 2020г. май 2021г.	МКОУ «Медвенская СОШ», Руководители ОО
2.2.	Консультации, семинары для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-IX, «Особенности подготовки обучающихся к ГИА-IX»; «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА-IX»; «Система работы учителя по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку (ОГЭ, ГВЭ)»	в течение года	Методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
2.3.	Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА-IX в 2021 г. в образовательной организации.	в течение года	Методический отдел, отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
2.4.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций.	сентябрь 2020г. май 2021г.	Руководители ОО
3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-IX			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-IX в Медвенском районе в 2021 году		
4. Финансирование и материально – техническое обеспечение ГИА-IX			
4.1.	Организация процедур закупок товаров, работ, услуг по проектам, связанным с обеспечением проведения ГИА-IX:	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
4.2.	закупка конвертов, пакетов	декабрь 2020г. – февраль 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
4.3.	закупка бумаги	январь - март 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

4.4.	ремонт и заправка картриджей,	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
4.5.	Планирование сметы расходов из средств муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА – IX в 2022году	март 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-IX			
5.1.	Организация и проведение обучения:		
5.1.1.	Работников ППЭ	март, май 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
5.1.2.	Обучение общественных наблюдателей, в том числе использованием информационных ресурсов	январь - июнь, август 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6. Организационное сопровождение ГИА-IX			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-IX в 2021г.	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.2.	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-IX в 2021году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-IX в 2020 году	до 30 декабря 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.3.	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-IX лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в 2021 году.	до 30 декабря 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.4.	Организация и подготовка к проведению ГИА-IX по обязательным учебным предметам в 2021г.:	в течение года	Методический отдел, Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

6.4.1.	определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункт проведения экзамена и из РЦОИ в ППЭ	декабрь 2020г., август 2021 г. (с учетом этапа)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.4.2.	определение количества участников ГИА-IX по каждому учебному предмету с учетом формы сдачи экзаменов и категории участников экзаменов	до 2 февраля 2021г.,	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.4.3.	оптимизация аудиторного фонда ППЭ	ноябрь 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.4.4.	распределение участников ГИА-IX по ППЭ	март - июнь, сентябрь 2021г. (с учетом этапа)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.5.	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и её интеграция с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, внесение сведений:		Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.5.1.	- о МОУО, ОО, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года	ноябрь 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.5.2.	- об участниках всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-IX, сведения о форме ГИА	февраль 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.5.3.	- о результатах обработки экзаменационных работ участников	не позднее 4 календарных дней после проведения соответствующего экзамена	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

6.5.4.	- о поданных участниками ГИА-IX апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и апелляциях о несогласии с выставленными баллами	в течение суток со дня подачи апелляции	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.5.5.	- о результатах рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.6	Организация и проведение итогового собеседования:	10 февраля 2021г. (основной период), 10 марта 2021 г., 17 мая 2021 г. (дополнительный период)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.6.1.	утверждение количества и мест проведения итогового собеседования	не позднее, чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.6.2.	сбор заявлений от участников итогового собеседования	не позднее, чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения)	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.7.	Обеспечение взаимодействия с ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.8.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» Курским филиалом по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ОГЭ - 2021, в том числе в режиме реального времени	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.9.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.	за 2 недели до начала проведения соответствующего периода ГИА-IX	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

6.10.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития	за 2 недели до начала экзамена	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.11.	Организация работы по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-IX	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
6.12.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	март - июль, 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности

7.1.	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и внесения сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства в области персональных данных	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
7.2.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов	декабрь 2020г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
7.3.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-IX

8.1.	Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА-IX, родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА:	в течение года	Руководители ОО, МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.1.1.	взаимодействие со средствами массовой информации.	в течение года	МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области», руководители ОО
8.1.2.	размещение информации на официальном сайте МКУ «Управление образования»	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.2.	Организация работы по привлечению общественности к вопросам организации и проведения ГИА-IX	октябрь 2020г. - июнь 2021г.	Руководители ОО, МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.3.	Обеспечение ознакомления участников ГИА-IX с результатами экзаменов, в том числе на официальном информационном портале ОГЭ	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.4.	Организация и проведение семинаров для руководителей ОО, заместителей директоров ОО по вопросам организации и проведения ГИА.	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.5.	Организация и проведение совещаний с работниками ППЭ.	ноябрь 2020г.- май 2021г.	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.6.	Участие в оперативных совещаниях с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями ППЭ, специалистами, обеспечивающими проведение ГИА в ППЭ, по вопросам организации и проведения ГИА - XI, в том числе в формате видеоконференцсвязи	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.7.	Организация и проведение круглого стола по вопросу: «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»

8.8.	Организация и проведение мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-IX в 2021 году, размещения соответствующей информации на официальных сайтах ОО	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.9.	Организация и проведение в образовательных организациях мониторинга по информированию всех категорий участников ГИА-IX и их родителей (законных представителей), в т. ч. при проведении общешкольных родительских собраний, классных часов, и др. по вопросам организации и проведения ГИА-IX	ноябрь 2020г. – май 2021г.	МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
8.10.	Организация и проведение мониторинга информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-IX с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение года	МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
9. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА-IX			
9.1.	Осуществление мониторинга за ходом подготовки и проведения ГИА-IX	в течение года	Отдел комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»
9.2.	Организация и проведение (выборочно) анализа деятельности ОО по организации подготовки к ГИА-IX (анализ планов работ по подготовке и проведению к ГИА-IX в 2021 году)	октябрь 2020г. – май 2021г.	МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской области»